Luna / activitatea	ANUL I												ANUL II												Anul III								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DEC	IAN	FEB	MAR	APR	MAI	IUN	IUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	IAN	FEB	MAR	APR	MAI	IUN	IUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	IAN	FEB	MAR	APR	MAI	IUN	IUL	AUG
Managementul proiectului																																	
C0 - Activități transversale: organizarea proiectului, organizarea reuniunii de debut, achiziții publice, auditarea proiectului)																																	
0.1. Organizarea proiectului și a reuniunii de debut																																	
0.2. Realizarea de achiziții publice																																	
0.3. Auditarea proiectului																																	
Componenta 1 - Cercetare și analiză transnațională																																	
A1 - Elaborarea studiului comparativ privind programele de incluziune activă dezvoltate la nivel european în favoarea tinerilor																																	
1.1. Elaborarea metodologiei de cercetare																																	
1.1.1. Agrearea metodologiei (chestionare, plan de colectare a informațiilor, lista indicatorilor sociali, macheta modelelor de bună practică)																																	
1.1.2. Lansarea chestionarelor, organizarea interviurilor, colectarea datelor și analiza tuturor informațiilor																																	
1.1.3. Elaborarea primului proiect al studiului (transmiterea partenerilor pentru analiză și comentarii)																																	
1.1.4. Îmbunătățirea studiului și redactarea recomandărilor																																	
1.2. Elaborarea studiului și editarea lui într-un format accesibil atât specialiștilor dar și opiniei publice cu un aspect atractiv și optimist																																	
1.3. Elaborarea unei sinteze în RO/EN de cca. 15 pagini care să prezinte principalele concluzii																																	
Componenta 2 - Învățarea reciprocă și promovarea dialogului transnațional																																	
2.1. Organizarea de către România a 7 schimburi deexperiență în 7 state membre partenere în proiect (IT, BE, ES, FR, LT, SI, FI)																																	
2.1.1. Selectarea temei specifice a programului																																	
2.1.2. Pregătirea programului vizitei, identificarea programelor ce vor fi vizitate și invitarea partenerilor																																	
2.1.3. Organizarea schimbului de experiență																																	
2.1.4. Redactarea raportului privind evenimentul																																	
2.2. Organizarea a 7 Mese Rotunde cu profesioniști din statele membre (IT, BE, ES, FR, LT, SI, FI)																																	
2.3. Organizarea a 2 Conferințe transnaționale în România																																	
2.3.1. Organizarea conferinței internaționale la Sibiu (pregătirea agendei, organizarea vizitelor la exemple de bune practici, transmiterea invitațiilor, organizarea evenimentului)																																	
2.3.2. Organizarea Conferinței Finale la București (pregătirea agendei, organizarea vizitelor la exemple de bune practici, transmiterea invitațiilor, organizarea evenimentului)																																	
2.4. Participarea pe toată durata de implementare a proiectului, a profesioniștilor din România la conferințe organizate de președințiile la UE, precum și de Consiliul Europei																																	
Componenta 3 - Campanii de informare și sensibiliazre																																	
3.1. Organizarea de campanii de sensibilizare în rândul tinerilor																																	
3.1.1. Organizarea de dezbateri cu tinerii din anii terminali din licee și școli de arte și meserii																																	
3.1.2. Organizarea de dezbateri cu tinerii din centrele de plasament și alte instituții de asistență socială																																	
3.1.3. Redactarea raportului privind dezbaterile cu tinerii																																	
3.2. Elaborarea de materiale informative privind proiectul și de promovare a acțiunilor și rezultatelor acestuia																																	
3.3. Realizare DVD de prezentare filme cu proiecte inovative din cele 8 state membre adresate incluziunii active a tinerilor. Se vor prezenta și experiențe de viață ale diferiților tineri																																	
3.4. Actualizarea continuă a paginii de internet existente pentru rețeaua Synthesis																																	
3.5. Elaborarea după fiecare eveniment a unui buletin informativ electronic																																	

Ordonator de credite
(Ordin nr.1459/2.05.2011)
Lăcrămioara CORCHEȘ

Direcția Generală

Manager proiect
Adina DRAGOTOIU